 В цехе, где начальникам т. Грачев, создалось напряженное положение. Нехватало печей для обработки деталей. Нависла угроза срыва апрельской программы. Перед коллективом отделов главного механика и капитального строительства была поставлена боевая задача: в кратчайший срок – три дня – смонтировать новую печь.

 С большим энтузиазмом взялись люди за выполнение этого фронтового задания. Был составлен жесткий график. Стахановцы трудились по 18-20 часов, не выходя из цеха. Лучшие бригады слесарей-монтажников тт. Уголько и Киселева изготовили каркас печи. В это же время электрики бригад тт. Филатова и Телятникова изготовили и смонтировали необходимую аппаратуру и нагревательные элементы.

На шесть часов раньше жесткого графика печь была поставлена на сушку. Это дало возможность коллективу цеха выполнить апрельскую программу.

Ф. ВЕРНЕР.