

---

□ На производстве, где главным металлургом тов. Боровиков, нужно было снять переднюю арматуру мартеновской печи (слябы), подняв при этом свод на 300 мм. Считалось, что такой ремонт можно с трудом провести в течение месяца. Ремонтные работы поручили механику цеха Марееву и руководителю печного участка Простолупову. Учитывая, что сталь крайне необходима заводу, сроки работ предложили сократить до 12 суток. Коллективы механика и печников энергично взялись за дело. За 3 дня, вместо 6 суток, ремонтники произвели замену арматуры. Пока одна часть рабочих снимала старую арматуру, вторая часть готовила новую. На этом задании слесари в среднем выполняли норму до 600 процентов. Особенно отличались тт. Пономарев, Куц и Ромашкин.

□ Не теряли дорогого времени и печники. Буквально по следам работников бюро механика шли они, разбирая старую кладку. Когда же новая арматура была уложена, печники приступили к футеровке печи.

□ Водопровод, газопровод и мазутопровод – все коммуникации были проложены также в короткие сроки.

□ Скоростной ремонт мартеновской печи был закончен не за 12, а за 7 суток. (Нужно сказать, что в нашем городе опыт скоростного проведения ремонта мартеновских печей новый и его необходимо всесторонне изучить для применения на других предприятиях).

□ Стахановцы-ремонтники преследовали одну цель – как можно быстрее вернуть печь в строй действующих и дать возможность сталеварам выполнить взятые на себя обязательства в предоктябрьском социалистическом соревновании – о выдаче стали сверх государственного плана.