

---

□ Четыре с половиной года доменная печь № 1 выдавала стране высокосортный чугун. Четыре с половиной года непрерывным потоком шел доброкачественный металл для изготовления машин, необходимых в промышленности и в сельском хозяйстве, для танков, самолетов, пушек и боеприпасов.

□ В ноябре домна стала на ремонт. Требования войны суровы и неумолимы. Металл нужен Красной Армии для того, чтобы быстрее добить фашистского зверя в его собственной берлоге. Правительство потребовало от ремонтников за 45 суток капитально отремонтировать домну и ввести ее в строй действующих. Никогда еще в истории металлургии такая огромная печь не ремонтировалась в зимних суровых условиях. Но если таково веление родины, – у ремонтников нашелся только один ответ:

□ – Есть, домна будет сдана не за 45, а за 40 суток. Печь будет задута под новый год, и 1 января 1945 года выдаст первый металл.

□ Домна № 1 пройдет капитальный ремонт в полном объеме. Здесь имеется ввиду новое устройство самой печи, кауперов, газового хозяйства. В связи с тем, что кладка печи будет проводиться в зимних условиях, для обогрева и сушки кирпича будет подаваться пар в холодильники шахты. Это новшество позволит быстро и высококачественно закончить футеровочные работы.

□ Сотни рабочих Домноремонта съехались со всех концов страны, чтобы в предельно сжатые сроки произвести котельно-монтажные, огнеупорные, механомонтажные, сантехмонтажные и плотничные работы. Во главе ремонта стоят люди, имеющие за своими плечами большой опыт. Руководит ремонтом начальник союзной конторы Домноремонта тов. Гусаров, главный инженер тов. Рудома, начальник тагильского отделения тов. Бондаренко.

□ Коллектив ремонтников, отлично понимая важность задачи, поставленной перед ним правительством, выдвинул свой встречный срок и энергично борется за выполнение взятых обязательств.

□ С первых дней образцы стахановского труда показали рабочие участка механомонтажа, возглавляемые тов. Траниным. Демонтаж конусной и скиповой лебедок бригады механомонтажников тт. Ступака и Симушкина выполнили на два дня раньше установленного срока. Братья Федор и Алексей Ступак, Николай и Алексей Зиновьевы на демонтаже лебедок выполнили

---

производственное задание на 311 процентов. 290 процентов за смену дали Симушкин, Вихров, Семенов и Соколов.

□ Не только коллектив ремонтников, не только рабочие и инженерно-технические работники Ново-Тагильского металлургического завода, – все трудящиеся нашего города должны принять активное участие в ремонте домны и в сдаче ее в эксплуатацию не позднее 1 января 1945 года. Ремонтникам предстоит преодолеть немало «узких» мест. До сих пор нет необходимого количества леса, не разрешен вопрос подачи сжатого воздуха для котельно-монтажных работ, для огнеупорщиков и т. д. Вопросы материального снабжения не на должной высоте.

□ Ново-Тагильский металлургический завод, являющийся хозяином домны, в ряде случаев смотрит на заказы ремонтников, как на второстепенное дело. Первый механический цех завода, руководимый тов. Занько, до сих пор не подал деталей для вагонных весов. Не выполняется приказ главного инженера тов. Локшина о выделении семи рабочих из прокатного, копрового, механического и газового цехов в помощь ремонту.

□ До сих пор не решены вопросы бытового порядка. Безобразно работает столовая. Начальник ОРС'а Ново-Тагильского завода тов. Колодзей умудрился назначить поваром работника торгового отдела, ничего общего с общественным питанием не имеющего. Что касается качества пищи, то оно оставляет желать много лучшего.

□ Не наведен порядок в общежитиях. В бараке 36 на 12 рабочих приходится 6 коек и 4 матраца. Ново-Тагильский металлургический завод располагает достаточным количеством жилой площади, чтобы разместить всех ремонтников. Но ответственный за жилье тов. Охотников в этом направлении еще ничего не сделал.

□ Тагил – город заводов, рудников и подсобных хозяйств – мог бы оказать большое содействие в ремонте домны № 1, помочь и материалами и продуктами питания. Возможности для этого есть. Подсобные хозяйства сняли в 1944 году обильный урожай картофеля и овощей. Помогали же трудящиеся города в строительстве домны № 3, считая пуск ее делом своей чести. Не меньшей заботой и вниманием нужно окружить тех, кто в суровых зимних условиях, не считаясь ни с чем, ремонтирует доменную печь № 1, кто преисполнен решимости в 40-дневный срок вернуть в строй мощную домну, рассчитанную на выпуск сотен тонн высококачественного чугуна в сутки.

---

□ Окружить вниманием ремонтников домны № 1, оказывать повседневную помощь – долг партийных и комсомольских организаций города.